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Koordinationssitzung

Sperrung Parkplätze

Materiallieferungen Unterkonstruktion

Materiallieferungen Temp. Arbeitssicherheit

Kraneinsatz 1

Montage Arbeitssicherheit temporär

Montage Unterkonstruktion

Vorabnahme UK, Freigabe Kies

Verlegen Vlies

Kies aufbringen (bauseits)

Vorabnahme Kies, Freigabe Module

Materiallieferung Kabel

Montage Kabelkanal, Kabel

Materiallieferung Module, WR, GAK

Materiallieferung perm. Arbeitssicherheit

Kraneinsatz 2

Montage WR, GAK

Montage Module

Lieferung und Montage UV, Entsorgung

AC-Arbeiten Zuleitung UV (bauseits)

AC-Arbeiten Anschluss WR

Montage permanente Arbeitssicherheit

Vorabnahme PV-Anlage

Abschlussarbeiten

Reserve (Komplikationen, Wetter, etc. )

Kraneinsatz 3

Messung und Inbetriebnahme

Testbetrieb

Abnahme nach SIA 118

Bauterminprogramm

PV-Anlage FHNW Windisch

Gebäude 1, Klosterzelgstrasse, 5210 Windisch

Christian Carpaij, Planeco GmbH, 079 512 37 52

Arbeitsvorgang 6 7 8 9 10 11

16.03.2018

17

Januar Februar März April

12 13 14 15 161 2 3 4 5


